

3차 회의록

회의명	TTS 기반 음악 커뮤니티 서비스 개발 및 프로젝트 관리 산출물 정리
일시	2026-06-23
작성	양록빈
참석	이상혁, 양록빈, 김민혁, 곽소정

1. 논의 내용

1.1 기능 개발

- TTS 기능 테스트 재진행
- 커뮤니티 사이트 기능 추가
 - 음악 파일 업로드 및 재생
 - 재생바(재생 시간 표시)
 - 음원 트랙 불러오기
 - 녹음 저장 시 기존 음원 트랙 연동
 - 체크박스를 통한 음원 트랙 선택 기능
 - 본인 음원: 기본 재생(디폴트)
 - 타인 음원: 선택 재생 가능

1.2 UI/UX 및 디자인

- 전체 디자인 개선
- 로고 디자인 제작
- 카메라 배경 디자인 적용
- 피그마 기반 화면 설계
- 목업(Mock-up) 제작
- 와이어프레임(Wireframe) 작성
- 화면 정의서 작성
- 화면 스케치 진행

1.3 문서 및 산출물 작성

- 커뮤니티 화면 정의서 작성
- 요구사항 정의서 작성
- WBS(Work Breakdown Structure) 작성
- 프로젝트 결과 보고서 작성
 - 대중성
 - 전문성
- 개발 내용 및 구현 기능 정리

1.4 프로젝트 관리

- PM(Project Manager) 역할 정립
- 이해관계자 대상 진행 상황 공유
- 의사소통 체계 수립
- 정기 회의 필요 여부 검토
- 프로젝트 목적 및 개발 방향 명확화
- 세부 기능 정의 및 범위 관리

1.5 WBS 작성 항목(초안)

- 요구사항 분석
- 화면 설계
- UI/UX 디자인
- 로고 제작
- 기능 개발
- TTS 테스트
- 음악 재생 기능 개발
- 커뮤니티 기능 개발
- 테스트
- 보고서 작성
- 최종 발표 준비

1.6 참고 방법론

- PMP(Project Management Professional)
 - PMBOK(Project Management Body of Knowledge)
-

2. 향후 진행 사항

1. 요구사항 정의서 초안 작성
2. 화면 정의서 및 와이어프레임 작성
3. WBS 세분화
4. UI 디자인 개선안 도출
5. 기능 개발 일정 수립
6. 중간 점검 회의 진행