

4차 회의록

회의명	최종 제출 대비 개발 현황 및 업무 분담
일시	2026-06-24
목표	최종 제출(목) 12:00 / 내부 완료 목표: 오늘 15:00
참석	이상혁, 양록빈, 김민혁, 곽소정

1. 목표 및 마감

- 최종 제출 마감: **목요일 12:00**
- 내부 완료 목표: **오늘 15:00까지 주요 작업 완료**

2. 진행 현황 및 이슈

2.1 커뮤니티 기능

- 신고 누적 시 게시글 자동 삭제 기능 점검 필요
- 현재 신고 3~4회 누적 시에도 삭제되지 않는 문제 발생
- 관리자 페이지 로직 재확인 필요

2.2 TTS 및 프론트엔드

- 기종별 화면 차이 발생
- TTS 기능 적용 후 화면 테스트 진행
- 화면 정의서 작성 필요

2.3 디자인 및 보안

- 기존 코드 정리 및 불필요한 코드 제거
- 디자인 명세서 재작성 필요
- 보안 문제 해결 진행
- 금일 앱인토스 등록 예정

2.4 기타 기능

- 기타 연주 기능의 음이 동일하게 출력되는 문제 확인
 - 각 칸(버튼)별로 서로 다른 소리가 출력되도록 수정 필요
 - 멜로디 모드에도 제스처 모드 기능 추가 필요
 - 멜로디 모드 UI 제작 필요
-

3. 담당 업무(담당자별)

민혁

- 커뮤니티 신고 누적 자동 삭제 기능 수정
- 관리자 페이지 재확인 및 테스트
- 발표용 아키텍처 자료 완성

상혁

- 코드 정리 및 제거
- 디자인 명세서 재작성
- 보안 문제 해결
- 앱인토스 등록 진행

소정

- 멜로디 모드에 제스처 모드 기능 추가
- 멜로디 모드 - 제스처 모드 UI 제작

록빈

- 테스트 발표자료 작성
 - 산출물 보고서 작성
 - 발표용 테스트 결과 보고서 작성
 - 테스트 커버리지 계산 및 정리
-

4. 산출물 목록(체크용)

- 요구사항 정의서
- 화면 정의서

- 디자인 명세서
 - 와이어프레임
 - 목업
 - WBS
 - 테스트 결과 보고서
 - 테스트 커버리지 산출 결과
 - 아키텍처 문서
 - 최종 발표자료
 - 프로젝트 결과 보고서
-

5. 일정

- **오늘 15:00:** 주요 기능 개발 및 문서 작성 완료
 - **오늘:** 앱인토스 등록 진행
 - 기능 통합 테스트 수행
 - 최종 점검 및 오류 수정
 - **목요일 12:00:** 최종 제출
-

6. Action Items(실행 체크리스트)

- ☒ 신고 누적 자동 삭제 기능 수정
- ☒ 관리자 페어자 검증
- ☒ TTS 적용 및 기종별 테스트
- ☒ 화면 정의서 작성
- ☒ 디자인 명세서 재작성
- ☒ 보안 취약점 수정
- ☒ 기타 음계별 소리 분리 적용
- ☒ 멜로디 모드 제스처 기능 추가
- ☒ 멜로디 모드 UI 제작
- ☒ 아키텍처 발표자료 완성

- ✓ 테스트 발표자료 작성
 - ✓ 테스트 결과 보고서 작성
 - ✓ 테스트 커버리지 계산
 - ✓ 최종 산출물 취합 및 검수
-

7. 결론

- 모든 팀원은 담당 업무를 **오늘 15시까지** 완료한다.
- 기능 완료 후 **통합 테스트 및 커버리지 측정**을 진행한다.
- **보안 점검 및 앱인토스 등록**을 완료한다.
- 최종 산출물 검수 후 **목요일 12시까지 제출**한다.