

5차 회의록

회의명	최종 발표 준비 및 산출물 점검 회의
일시	2026-06-25
목표	산출물 정리 및 발표 준비
참석	이상혁, 양록빈, 김민혁, 곽소정

추가 업무 사항

- 모든 화면을 최신 버전 기준으로 캡처 진행
- 변경된 UI를 반영하여 화면정의서 수정
- 실제 구현 내용과 일치하도록 사용자 매뉴얼 업데이트
- 제품 소개, PMP, 구현 및 설계 내용 정리
- AI 활용 사례 및 활용 전후 차이점 정리
- 프로젝트 진행 중 발생한 트러블슈팅 사례와 교훈 작성

세부 작업

1. 화면 캡처
 - 전체 화면 캡처 및 정리
 - 누락된 화면 여부 점검
2. 화면정의서 수정
 - 변경된 UI 반영
 - 기능 설명 최신화
 - 화면 흐름도 검토
3. 사용자 매뉴얼 수정
 - 실제 사용 절차 반영
 - 변경된 기능 설명 추가
 - 스크린샷 최신 버전으로 교체
4. 프로젝트 회고

- AI 활용 내용 정리
- 개발 과정에서 달라진 점 작성
- 문제 발생 및 해결 과정(트러블슈팅) 작성
- 프로젝트를 통해 얻은 교훈 정리